

Bestudeerde projecten

Elektronische bijlage bij:

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie,
*Regionaal en geïntegreerd beleid? Evaluatie van het Nederlandse
beleid met betrekking tot de Westelijke Balkan 2004-2008*, IOB
Evaluatie nr. 359, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken,
oktober 2011.

Website IOB:

www.minbuza.nl/iob

Terugkeer en integratie van vluchtelingen, ontheemden en minderheden

1) QE/ADMIRA trauma voormalig Joegoslavië

Projectnaam	DMV QE/ADMIRA trauma vml. YU
Projectnummer	3931
Programma	Centrale OS / Noodhulp ontwikkelingslanden
Budgethouder	Directie Mensenrechten en Vredesopbouw
Budget	EUR 2.252.456,-
Projectdoelstelling	<p>Bevordering van duurzame zorg voor oorlogsgetroffenen en slachtoffers van (seksueel) geweld in voormalig Joegoslavië door het ontwikkelen van capaciteit en bewustwording bij professionele en vrijwillige hulpverleners.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De expertise vergroten op het gebied van oorlogstrauma, seksueel en huiselijk geweld en van de hulpverlening aan slachtoffers; • Organisaties in staat stellen hun expertise te integreren in de regulieren lokale gezondheidszorg; • Duurzame samenwerking bevorderen tussen diverse actoren in de hulpverlening en slachtoffers; • Organisaties en andere ngo's die zich inzetten voor de preventie van seksueel geweld en de hulpverlening aan slachtoffers versterken; • De rol van Admira op het gebied van capaciteitsopbouw overdragen aan lokale partnerorganisaties.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië en Servië
Begunstigde	Autonome vrouwenorganisaties, andere ngo's die werken met slachtoffers van oorlog en seksueel geweld, reguliere zorginstellingen en andere actoren die een rol spelen in de zorg voor geweldsgetroffenen (politie en justitie)
Uitvoerende organisatie	Stichting ADMIRA
Looptijd	1 juli 2001 – 31 december 2007
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Trainingen, seminars en werkbezoeken aan Nederland ten bate van vrouwenorganisaties, ngo's en reguliere instellingen; • Ondersteuning van trainingen gegeven door partnerorganisaties aan hulpverleners in de reguliere sector, ontwikkeling van een curriculum voor opleidingen voor maatschappelijk werk en de vertaling van door Admira ontwikkeld cursusmateriaal; • De opbouw van netwerken door gezamenlijke trainingen van diverse actoren in de hulpverlening aan slachtoffers; het opzetten van een trainingsmodule gericht op justitie en politie; op samenwerking gerichte regionale training; • Trainingsprogramma's en een training seminar gericht op de behandeling van gewelddadige mannen en plegers van seksueel (oorlogs)geweld; • Organisatieadvies aan vrouwenorganisaties, het ontwikkelen van een train-the-trainers handboek voor organisatieontwikkeling en –advisering en een gericht trainingsprogramma; • Ondersteuning van de activiteiten van partnerorganisaties, ontwikkeling en vertaling van trainingsmateriaal, netwerkvorming door internationale seminars en aan internationale conferentie, publicatie van ervaringen van partnerorganisaties, seminar met donororganisaties in Nederland om een strategie te ontwikkelen voor het verzelfstandigen van lokale partnerorganisaties.
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • 44 trainingen aan individuele organisaties in de landen van voormalig Joegoslavië; • 30 trainingen aan hulpverleners uit verschillende organisatie in de landen van voormalig Joegoslavië; • 29 trainingen door locale trainers met consultatie van Admira trainers; • 12 gezamenlijke seminars van Admira trainers en locale trainers; • 7 internationale seminars inclusief internationale conferentie;

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 werkbezoeken; • Ontwikkeling materiaal voor politie en justitie met betrekking tot huiselijk geweld, ten bate van School voor Maatschappelijk Werk met betrekking tot hulpverlening aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld en voor vrouwenorganisaties in voormalige Joegoslavië met betrekking tot organisatieontwikkeling; • Publicatie van 'Getuigenis en Verbondenheid, Oorlogsverkrachting en huiselijk geweld in voormalig Joegoslavië'; • Publicatie over het werk van partnerorganisatie en de samenwerking met Admia: 'Working Through the War, Trajectories of Non-Governmental and Governmental Organizations Engaged in Psycho-social Assistance to Victims of War en Family Violence in the ex-Yugoslav States'; • Productie van trainingsmateriaal ten bate van de partnerorganisaties 'Work for Care, Trainers' Manuel, Sexual and Domestic Violence During and After the War'; • 8 werkbezoeken van de projectcoördinator aan voormalig Joegoslavië; • 6 bijeenkomsten met trainers van Admia in Nederland.
Geplande output	Aan het eind van het project zullen ongeveer 2.000 mensen trainingen ontvangen hebben. Ongeveer de helft van hen zullen medewerkers zijn van reguliere zorginstellingen, politie en justitie; de andere helft is medewerker van vrouwenorganisaties en ngo's.
Gerealiseerde output	Verwachte resultaten zijn gerealiseerd. Op twee punten wijken de resultaten enigszins af.

2) SFOR kleinschalige herstelprojecten

Projectnaam	SAR SFOR small projects
Projectnummer	8484
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 1.687.074,-
Projectdoelstelling	Ondersteuning wederopbouwproces in Bosnië en Herzegovina door middel van financiering van kleinschalige infrastructurele projecten ten bate van de lokale bevolking in het inzetgebied van Nederlands SFOR om zo de levensomstandigheden van mensen in gebied van Nederlands SFOR actief is te verbeteren.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Lokale bevolking van het inzetgebied van het Nederlandse bataljon binnen SFOR. Dit betreft de bewoners van de gemeenten Busovaca, Vitez, Travnik en Novi Travnik en de bewoners van de gemeenten Jajce, Donji Vakuf, Gorni Vakuf en Bugonjo in Canton 6.
Uitvoerende organisatie	Ministerie van Defensie
Looptijd	15 juni 2001 – 31 december 2005
Geplande activiteiten	De doelstelling van het project moet behaald worden door middel van de financiering van kleinschalige infrastructurele projecten ten bate van de lokale bevolking in het inzetgebied van Nederlands SFOR.
Gerealiseerde activiteiten	'The project has been implemented by NL SFOR staff that are very experienced in implementation of return projects.
Geplande output	De fondsen worden gebruikt voor wederopbouwprojecten met een infrastructureel karakter, met een zo breed mogelijke uitwerking naar de bevolking (scholen, gemeenschapshuizen, waterleiding, elektriciteit etc.). Door de bijdrage zal Nederlands SFOR in staat zijn haar infrastructurele herstelactiviteiten ten behoeve van de lokale in haar inzetgebied voor te zetten en aldus minderhederugkeer te stimuleren, de nodige goodwill te kweken en het verzoeningsproces te ondersteunen.
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel wegen in Dobratci, Cumerane, Pecuj, Ocehnici, Prosje • Herstel 'Blue Water Bridge', Vesela • Aanleggen van elektriciteit in Vitez • Herstel elektriciteit in Rosulje

	<ul style="list-style-type: none"> • Aanleggen van watertoevoer in Rosulje, Pajic Polje, Vucinac • Bouw van vijf huizen in Vitez • Herstel sportfaciliteiten in Travnik • Day care centre voor mentaal gehandicapte kinderen • Water toevoer in Podhum • Herstel dak school Smricani • Kinderspeelruimte en jongerencentrum in Turbe • Bouwen school in Borova Ravan • Herstel huis Prusac • Herstel schoorstenen school Kumpres
--	--

3) Facilitation of minority return to Srebrenica

Projectnaam	SAR Minority return Srebrenica
Projectnummer	8553
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 86.175,-
Projectdoelstelling	Het faciliteren van minderhedenterugkeer door economische, culturele en sociale steun en onderwijs.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Vijfhonderd inwoners van 15 gemeenschappen
Uitvoerende organisatie	Werkgroep Nederland-Srebrenica (WNS)
Looptijd	5 december 2002 – 31 december 2004
Geplande activiteiten	<p>Economische steun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstrekken van en uitlenen van gereedschappen aan 500 personen in 15 gemeenschappen; • Verstrekken van 'motocultivators' en tractoren; • Verstrekken van 10 kleinschalige kippenstallen; • Onderwijs, ontspanning en cultuur • Vervolg van kindercircus, theaterworkshops en opzet museum en galerie. <p>Gezondheidszorg en sociale zorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning op kleine schaal; • Basis gezondheidszorg voor Bosniakken en Serven zonder verzekering, inkomen of financiële middelen; • 500 bezoeken aan hulpbehoevende mensen door WNS vrijwilligers.
Gerealiseerde activiteiten	<p>Economische steun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstrekken van en uitlenen van gereedschappen aan 480 personen in 31 gemeenschappen; • Verstrekken van multicultivators en tractoren. De geplande onderhoudswerkshop ging niet door; • Verstrekken van 5 kleinschalige kippenstallen. Dit aantal is lager dan voorspeld door gebrek aan interesse; <p>Onderwijs, ontspanning en cultuur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervolg van kindercircus, theaterworkshops en opzet museum en galerie. <p>Gezondheidszorg en sociale zorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning op kleine schaal; • Basis gezondheidszorg voor Bosniakken en Serven zonder verzekering, inkomen of financiële middelen; • 960 bezoeken aan hulpbehoevende mensen door WNS vrijwilligers.
Geplande output	Door de uitvoer van de verschillende activiteiten worden de naar Srebrenica teruggekeerde personen geholpen.
Gerealiseerde output	Idem.

4) Kosovo: Housing reconstruction

Projectnaam	DZO Kosovo: Housing Reconstruction
Projectnummer	8881
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Directie Zuidoost- en Oost-Europa
Budget	EUR 1.555.060,-
Projectdoelstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van geïntegreerde terugkeer van max. 1.200 ontheemden naar hun vooroorlogs gemeenschappen in Kosovo door de uitvoering van activiteiten ten bate van terugkeren en ontvangende gemeenschappen in heel Kosovo. • Stabilisatie en vreedzame co-existentie tussen gemeenschappen en duurzame voorwaarden voor terugkeer bevordert. • Herbouwen van huizen in de categorie IV en V in het kader van RADAR ten bate van de terugkeer van ontheemden. • Het uitvoeren van geïntegreerde sociale en economische initiatieven alsmede activiteiten ter bevordering van gemeenschapontwikkeling.
Land van uitvoering	Kosovo
Begunstigde	Terugkerende bevolking en bestaande gemeenschappen in gemeenten Gjilan/Gnjilane, Prishtine/Pristina, Prizren en Peja/Pec en mogelijk Mitrovica
Uitvoerende organisatie	American Refugee Council (ARC) International
Looptijd	1 december 2003 – 30 november 2005
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Renovatie van behuizing en hulp ten bate van terugkeer; • Beoordelen van de staat van behuizing voor terugkerende ontheemden; • Uitvoeren van de benodigde rehabilitatie om humane leefomstandigheden aan de terugkerende ontheemden te verschaffen en stabilisatie te bevorderen voor de ontvangende gemeenschappen.
Gerealiseerde activiteiten	Alle geplande activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Tenminste 200 huizen worden beoordeeld (met betrekking tot de reparaties en reconstructie die nodig is); • Tenminste 107 huizen worden gerepareerd binnen de projectduur (waarvan 70 categorie V en 37 categorie IV).
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • 70 huizen in categorie V en IV zijn herbouwd, en 70 gezinnen zijn teruggekeerd; • 26 huizen zijn gerepareerd in ontvangende gemeenschappen.

5) Durable solution for Collective Centers Residents

Projectnaam	SAR Durable solution for CCR
Projectnummer	10941
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EU 933.954,-
Projectdoelstelling	De duurzame terugkeer van 71 families die op het moment van de start van het project in 'Collective Centres' wonen, naar de gemeenschappen waar zij voor de oorlog woonden.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	71 van tevoren geselecteerde families
Uitvoerende organisatie	Catholic Relief Services
Looptijd	1 november 2004 – 31 december 2006
Geplande activiteiten	<p>Herstel van woningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screening van potentiële begunstigen; • Inventarisatie werkzaamheden; • Aanbesteding; • Werkzaamheden; • Oplevering • Terugkeer van families; • Monitoring van terugkeerproces.

	<p>Herstel van infrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificatie van infrastructurele projecten; • Voorbereiden technische documentatie; • Aanbesteding; • Werkzaamheden • Oplevering <p>Landbouwassistentie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectie van begunstigen; • Aanbesteding uit voer fase 1; • Aanbesteding uit voer fase 2; • Aanbesteding uit voer fase 3; • Monitoring.
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel van 73 huizen • Uitvoer van 8 infrastructurele projecten in Bratunac, Srebrenica, Vareš, Kakanj, Fojnica, Mostar en Prozor. • Verstrekken van landbouwsteun aan 73 families.
Geplande output	<p>De 71 terugkerende families:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keren terug naar vooroorlogse gemeenschappen in huizen waarvan water en elektriciteit zijn gerepareerd; • Hebben toegang tot wegen, elektriciteit, drinkwater, riolering • Krijgen landbouwsteun; • Genereren inkomsten uit landbouw; • Ontvangen sociale steun van ngo's; • Hebben toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en pensioensystemen.
Gerealiseerde output	<p>Duurzame oplossingen voor terugkeer voor 73 families zijn geboden door de combinatie van het herstel van huizen en infrastructuur, het verschaffen van landbouwgereedschap, voedsel en brandhout, de het transport van persoonlijke eigendommen en het aanbieden van psychologische hulp.</p>

6) Kosovo Radioprogramma

Projectnaam	DZO Kosovo Radioprogramma
Projectnummer	11161
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Directie Zuidoost- en Oost-Europa
Budget	EUR 96.260,-
Projectdoelstelling	Regionaal radioprogramma ter ondersteuning van terugkeer
Land van uitvoering	Servië en Kosovo
Begunstigde	Potentiële terugkeerders in Servië (Nis, Leskovac, Kraljevo, Vrnjacka Banja, Krusevac en Belgrado) en Kosovo (Gjakova, Prizren, Gjila, Pristina, Mitrovica en Peja)
Uitvoerende organisatie	Communication for Social Development (CSD)
Looptijd	1 december 2004 – 31 december 2006
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Het bevestigen bij de betrokken radiostations in Servië en Kosovo van de voortzetting van het programma en waar nodig, redistributie en aanvulling van ontvangst- en zendapparatuur. • Rekrutering en training door CSD van journalisten, radiotechnici, redacteurs en ondersteunende staf in Nis en Gracnica. • Het lanceren van en reclame campagne voor het Media Informatie Netwerk (MIN) via de radio, in kranten, posters en brochures. • Het benoemen van een bestuursorgaan bestaande uit vertegenwoordiger van ontheemdgroepen, CSD-directie en UNHCR • Het publiceren van reacties op de uitzendingen via radio en andere media. • Het doen van onderzoek onder de ontheemden naar gevoelde behoeften, het bijhouden van reacties en het evalueren van de uitwerking van het radioprogramma op de toehoorders. • Het benoemen van een monitoring- en evaluatieteam. • Elk kwartaal rapporteren aan de stuurgroep en aan de donor.

Bestudeerde projecten

	<ul style="list-style-type: none"> Het opstellen van een intern eindevaluatie rapport.
Gerealiseerde activiteiten	De geplande activiteiten zijn uitgevoerd.
Geplande output	Het resultaat van dit project zal zijn dat binnen het zendbereik van het media informatienetwerk in Servië (Nis, Leskovac, Kraljevo, Vrnjacka Banja, Krusevac en Belgrado) en Kosovo (Gjakova, Prizren, Gjila, Pristina, Mitrovica en Peja) twee keer per week een radioprogramma worden uitgezonden over de mogelijkheden van terugkeer voor ontheemden wordt uitgezonden.
Gerealiseerde output	Binnen het zendbereik van het media informatienetwerk in Servië (Nis, Leskovac, Kraljevo, Vrnjacka Banja, Krusevac en Belgrado) en Kosovo (Gjakova, Prizren, Gjila, Pristina, Mitrovica en Peja) werd twee keer per week een radioprogramma worden uitgezonden over de mogelijkheden van terugkeer voor ontheemden uitgezonden.

7) Srebrenica Regional Recovery Program – UNDP

Projectnaam	SAR SRRP-UNDP
Projectnummer	11172
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 4.000.000,-
Projectdoelstelling	Het doel van het Srebrenica Regional Recovery Program is om socio-economisch herstel van de multi-etnische gemeenschappen met versterkte lokale overheden. Dit doel wordt bereikt door het betrekken van burgers bij het maken van beleid, economische groei, toegang tot financiële diensten, agrarische activiteiten, het opzetten van een houtverwerkende industrie in de regio en door het verbeteren van de economische situatie van kwetsbare huishoudens bestaande uit vrouwen.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Bevolking van Srebrenica, Bratunac en Milici.
Uitvoerende organisatie	UNDP
Looptijd	15 november 2004 – 31 december 2008
Geplande activiteiten	In zowel het projectplan als het beoordelingsmemorandum worden de activiteiten niet nader beschreven. Er staat alleen dat UNDP door haar ervaring en ontwikkelde methode van werken in staat is om de activiteiten uit te voeren..
Gerealiseerde activiteiten	n.v.t.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> Verbeterde basisserviceverlening; Verbeterde participatie van burgers in het beslisproces door de implementatie van projecten voor de verbetering van de publieke services. Verbeterde managementvaardigheden van lokale ondernemers met speciale aandacht voor financieel management; Verhoogde melkproductie van minimaal 20% en het leveren van melk van goede kwaliteit aan koelingscentra door het oprichten van georganiseerde clusters van boeren; Voorhoogde inkomens voor huishouden door de productie van zuivel van 25% voor 110 huishoudens; Herstellen van door de burgers uitgekozen infrastructuur; Terugkeer van 90 families; Verbeterde democratische consultatie van burgers op het niveau van de lokale gemeenschap; Verhoogde inkomen voor 200 huishoudens kwetsbare huishoudens.
Gerealiseerde output	De geplande output is behaald.

8) Civilian Foreign Presence

Projectnaam	SAR Civilian Foreign Presence
Projectnummer	12262
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo

Budget	EUR 135.961,-
Projectdoelstelling	Faciliteren van terugkeer en normalisering van leefomstandigheden
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Inwoners van Srebrenica
Uitvoerende organisatie	Werkgroep Nederland-Srebrenica (WNS)
Looptijd	1 april 2005 – 31 december 2007
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Sociale zorg en kleinschalige steun; • Ondersteuning het heropzetten van de volksdansgroep; • Bouwactiviteit 1: Dom Kulture; • Bouwactiviteit 2: Berghuis bij het meer; • Cursus voor lokale docenten in het audio laboratorium; • Intensieve zomercursus in het audio laboratorium; • Culturele creatieve zomerweken; • Ondersteunen van de traditionele schoonmaakdag van Guber.
Gerealiseerde activiteiten	De activiteiten zijn uitgevoerd zoals gepland
Geplande output	Verbetering van de lokale sfeer, betere integratie van de Bosniakken en de Serven, reconciliatie en verbetering van het sociale leven in Srebrenica.
Gerealiseerde output	Het is aannemelijk dat, maar niet objectief vastgesteld of de sfeer en het sociale leven zijn verbeterd.

9) Sustainable return of 87 families to Srebrenica

Projectnaam	SAR Return program to Srebrenica
Projectnummer	13383
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 979.879,-
Projectdoelstelling	Dit project wil de omstandigheden creëren om 87 families duurzaam naar Srebrenica en Bratunac terug te laten keren.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Uitvoerende organisatie	Hilfswerk Austria
Looptijd	1 december 2005 – 30 april 2007
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Herbouwen van 87 huizen/appartementen in Srebrenica en Bratunac; • Terugkeer van minderheden (74 families, ongeveer 259 personen) naar Srebrenica en Bratunac vanuit collectieve accommodatie in het kanton Sarajevo en het kanton Tuzla; • Ondersteunen van 13 spontaan teruggekeerde families in Srebrenica en Bratunac; • Herbouwen van technische infrastructuur (elektriciteit en water) in Srebrenica en Bratunac; • Duurzame maatregelen wat betreft agricultuur en het creëren van banen voor de 87 terugkerende families; • Capaciteitsopbouw door samenwerking met de lokale overheden en technische steun aan deze gemeenschappen.
Gerealiseerde activiteiten	De activiteiten zijn uitgevoerd zoals gepland zonder grote obstakels. <ul style="list-style-type: none"> • Herbouw van 87 huizen; • 86 subsidies zijn verleend; • Alle huizen zijn voorzien van elektriciteit en op het lokale elektriciteitsnetwerk aangesloten; • Alle herbouwde huizen zijn aangesloten op de lokale waterleiding.
Geplande output	Duurzame terugkeer van 87 families naar Srebrenica en Bratunac.
Gerealiseerde output	Duurzame terugkeer van 86 families naar Srebrenica en Bratunac.

Milieu

1) Joining Forces for a Sustainable Future in the Western Balkans

Project Title	Joining Forces for a Sustainable Future in the Western Balkans
Project Number	15797
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget Holder	Embassy Belgrade
Budget	EUR 2,060,480.- (NL contribution: EUR 1,700,000.-)
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macadonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	Milieukontakt Internationaal
Duration	February 2007 – December 2010
Wider objective	To build capacity for transboundary co-operation on environmental issues
Specific Objective	Support the development of democracy, collaboration, good governance though building and strengthening capacity of NGOs in Al, BiH, MK, MN, RS, Kos
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Improve sustainable development of selected municipalities (through best practice case studies) and Development and Green Agenda Implementation • Enhance sustainable regional cooperation between environment NGOs and Municipalities
Criteria for measuring effectiveness	<ul style="list-style-type: none"> • 2 local Green Agendas developed in each of the 6 target countries and start of implementation of these agendas • Innovative environmental education methods and materials developed targeted at priority themes of Green Agendas • Green Agenda methods accepted by 6 target countries • NGOs continue transboundary cooperation after project phase out • Increased knowledge achieved of xx nr of workshop for NGOs
Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Needs assessment and Baseline study for 6 countries • Training of trainers and National (?) Platform to exchange ideas and experiences • Develop and Implement Green agendas in 12 pilot municipalities • Build knowledge and expertise of green NGOs on EU accession and environmental acquis through Regional Skill seminars • Support networking of NGOs to share knowledge and expertise on EU accession and environmental acquis

2) Green Pack in the Western Balkans: Supporting Education for Sustainable Development

Project Title	Green Pack in the Western Balkans: Supporting Education for Sustainable Development
Project Number	16709
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget Holder	Embassy Belgrade
Budget	EUR 1,149,450.-
Country	Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro and Serbia
Executing Agency	Regional Environmental Center (Hungary)
Duration	December 2007 – December 2010
Wider objective	To Increase the knowledge of the population of the Western Balkan on the importance of environment for sustainable development
Specific Objective	<ul style="list-style-type: none"> • Build capacity and transfer of know-how and establish the basis for further developments in the field of education for sustainable development. • Develop and implement a country specific Green Pack (Education for Sustainable development)and implement Green Pack methodology into the curricula of secondary school education packages (BiH, MN, RS and Kos)
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Raising awareness of pupils and teachers on environment and sustainable development issues and though them to the society as a whole • Moving from awareness to the development of personal and group activities

	<p>aiming to restore the environment in the context of sustainable development</p> <ul style="list-style-type: none"> Investing in human resources and capacity building in terms of education, teacher's training and public awareness raising
Criteria for measuring effectiveness	<ul style="list-style-type: none"> 4300 copies Green Pack including handbook and CD Rom available in schools in BiH, MN, RS and Kos in national languages 5 launches of the Green Pack in Sarajevo, Bankja Luka, Podgorica, Belgrade and Pristina 200 students per school using the GP. Teachers handbook 5 training of trainer's seminars 120 teacher's training seminars 3000 - 3,500 teachers are trained.
Activities	<ul style="list-style-type: none"> Feasibility study Prepare Green Packs (Education for Sustainable development) in four languages (Albanian, Bosnian, Croatian, Serbian) for schools in BiH, MN, RS and Kos. Host 5 launches of the Green Pack in Sarajevo, Bankja Luka, Podgorica, Belgrade and Pristina) with representatives of relevant national and regional institutions for education, local governments, teachers, journalists Training of trainers seminars for teachers on the Green Pack in the 4 countries Training of teachers seminars in the countries Develop quality indicators for success.

3) Training for Journalists of the Western Balkans on Environmental Issues

Project Title	Training for Journalists of the Western Balkans on Environmental Issues
Project Number	Unknown
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget Holder	Embassy Belgrade
Budget	EUR 197,225.-
Country	Albania, Kosovo, Montenegro and Serbia
Executing Agency	MottMacDonald
Duration	October 2009 – July 2010
Wider objective	To Increase the knowledge of the population of the Western Balkan on the importance of environment for sustainable development
Specific Objective	Equip Journalists with the necessary skills and techniques of writing investigative environmental stories through research
Results	<ul style="list-style-type: none"> Enhanced capacity of journalists in investigative environmental reporting Improved writing and analytical skills on environmental issues Enhanced ability of media to conduct independent research using information technology Network established of environmental journalists in the region which provide support to journalists of all media to cover complex environmental issues Participants have the skills to stay up-to-date on the state of environmental science and evolving environmental issues
Criteria for measuring effectiveness	<ul style="list-style-type: none"> 60 Journalists from Al, Kos, BiH, MK, MN and RS trained on environmental issues 3 training workshops for journalists Training materials Final Seminar on Belgrade on Challenges to Effective Investigative Environmental Reporting Network of environmental journalists (Including website) active in the region after project completion At least 60 articles/items published in regional media during implementation (every year during after project completion)
Activities	<ul style="list-style-type: none"> Inception Report. Prepare Training programme and workshops, select participants and trainers 2-day workshop on sustainable development (+ report) 2-day workshop on EU environmental acquis (+ report)

	<ul style="list-style-type: none"> • 2-day workshop on different legal instruments (+ report) • On-request distance counseling • Final seminar and website • Final Report
--	---

4) Netherlands and Western Balkans Environmental Network

Project Title	Netherlands and Western Balkans Environmental Network
Project Number	18507
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget Holder	Embassy Belgrade
Budget	EUR 2,507,018.-
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	Lettinga Foundation
Duration	October 2008 – May 2011
Wider objective	To build capacity for transboundary co-operation on environmental issues
Specific Objective	To develop a network and transboundary cooperation in the field of environmental management between six participating universities in the WB (Nis, Podgorica, Tuzla, Tirana, Prishtina, Skopje) and participating universities in NL
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced capacity at WB universities for research and education • Improved laboratory facilities at WB universities • Introduction of Bachelor Master system and modernization of environmental sciences education • Active network established between WB universities and Dutch universities
Criteria for measuring effectiveness	<ul style="list-style-type: none"> • At the end of 2010 six universities co-operate with three universities in the Netherlands in the field of environmental management <p>WP1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (30 WB local experts trained) in 3 successful workshops on (1) modernizing environmental sciences and education (2) Curriculum development (3) proposal writing and funds raising <p>WP2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 WB students trained at MSc level on environmental sciences (with specialization) • 5 NEWEN days • Successful On-line training course 2 times to 24 participants • PhD proposal course successfully delivered to 12 young scientists from WB • Post-do curriculum development course successfully delivered to 6 WB university lecturers • 18 internships of at least 3 months completed in NL <p>WP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Field study successfully completed by 18 WB students <p>WP4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 lab equipment delivered that can measure at least basic environmental parameters (?) • Workshops successfully delivered for 24 participants <p>WP5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 laptops delivered • Website operational • Progress Reports delivered
Activities	<ul style="list-style-type: none"> • WP1: Support for environmental education and research at WB universities (workshops on modernization research and education and fund raising) • WP 2: Capacity building for current and future staff at universities: • WP 3: Environmental monitoring and assessment (fieldwork and workshops) • WP4: Regional networking and capacity building (workshops, symposia, support for WB university laboratories) • WP5: Programme support and management

5) Courses for good governance and sustainability: Strategies Methodologies, Policies and Actions in Cross Border Context in SE Europe

Project Title	Courses for good governance and sustainability: Strategies Methodologies, Policies and Actions in Cross Border Context in SE Europe
Project Number	18508
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget holder	Embassy Belgrade
Budget	EUR 506,350.-
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	Regional Environmental Center (Hungary
Duration	October 2008 – March 2010
Wider objective	Enhance speed of reforms and strengthen environmental institutions and mitigate adverse effects of barriers of political structures in these institutions, while promoting and supporting transboundary co-operation
Specific Objective	Build capacities of national and local stakeholders from partner countries (Al, BiH, MK, MN, RS and Kos) on good environmental governance and sustainable development in a cross border context.
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Allow participants to build substance in their policy making and gain overview of the approaches to be taken • To develop personal commitments to change among participants • Inclusion of the network of mid-level government officials within SEE into a wider environmental network system • Course curriculum meets the needs of course participants • Participants share information and network during sessions, between sessions and after the course facilitated with a quarterly bulletin sheet and electronic network
Criteria for measuring effectiveness	<ul style="list-style-type: none"> • Over 65% of the course participants evaluate the course as useful or very useful for their professional development • ECENA network considers establishing a local communities cluster and admits representatives to be trained • Communication and cooperation promoted with the business sector through at least two course sessions • Course curriculum developed based on experiences feedback received from previous similar training events • Curriculum for the business sector following a Business sector study • Number of participants between 65 and 75 people • Four issues in in the “In Gear” magazine published in 2009 • Electronic network and quarterly bulletin established and functional
Activities	<ul style="list-style-type: none"> • 1.1: Curriculum development • 1.2: Select participants • 2.1: Training on Perspectives of Sustainable Development + follow up 3 modules • 2.2: Training on Enforcement, Sustainable Planning, Investments and Corporate Engagement • 3.1 Alumni networking • 3.2 Evaluation • 3.3 Quarterly newsletter • 3.4 E-mail Discussion list • 3.5 Extranet • 3.6 Reporting

6) Regional Environmental Advocacy / REA Action and Cohesion in the Western Balkans

Project Title	Regional Environmental Advocacy / REA Action and Cohesion in the Western Balkans
Project Number	Unknown
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget holder	Embassy Belgrade

Budget	USD 1,525,290.- (NL contribution)
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	Environmental Ambassadors
Duration	January 2009 – December 2010
Wider objective	<ol style="list-style-type: none"> 1) To enhance regional co-operation in the Western Balkan to solve problems of cross border contamination due to industrial and mining activities 2) To increase the knowledge of the population of the Western Balkan on the importance of environment for sustainable development 3) To build capacity for transboundary co-operation on environmental issues
Specific Objective	<ol style="list-style-type: none"> 1) To enhance trans-sector cooperation in the Western Balkan countries based on the national situation and regarding environmental issues 2) To enhance regional cooperation and exchanging experience in environmental related policies and initiatives in the Western Balkan region 3) To increase the knowledge of stakeholders and population of the Western Balkan on the EU environmental values and standards
Results	<p><i>Results for Specific Objective 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • National coalition board established with minimum of five representatives from all stakeholders (public, business and civil sector) at National Advocacy Meeting in March 2009 • Identified level of knowledge and motivation among each stakeholders as well as priorities and current obstacles from national survey done in 5 cities in every country in period April to August 2009 • Agenda and the list of priorities for legislative and implementation initiatives formulized on the series of advocacy meetings roundtables with stakeholders in period July 2009 to January 2010 • National coalition (board) will organize public hearings in 5 targeted City Councils and National Parliament in order to inform and motivate LCs and MPs and get their support for the legislative initiatives from February to July 2010 • Permanent National Committee established as supervisor and support for implementation of environmental agenda at National conference in September 2010 <p><i>Results for Specific Objective 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Established regional channels and procedures of communication (regional e-office) at regional advocacy meeting in January 2009 • Standardized framework of advocacy environmental campaign for every office in the region in march 2009 • Established open dialogue for citizens, NGOs, and other environmental stakeholders in the region; Public presentation of activities of the regional advocacy campaign starting in June 2009 • Members of the National Board attended meetings in one of regional partner's countries in period of 8/2009- 1/ 2010; Members of national Board attended public hearings in one of regional partner's countries in period of 2/2010- 6/2010 • Regional Declaration of future regional cooperation signed; recognized need for constant learning and capacity building for sustainable development and environmental management strengthening the human resources in the region through RELA in October 2010. Launching RELA • Created and published final publication in period 9/2010- 12/2010 <p><i>Results for Specific Objective 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear, unique message and effective regional campaign by the end of June 2009 • Standardized campaign promo material matrix and media plan • Standardized printing materials matrix and TV spot production • Advocacy events 2/2010- 6/2010 • Media events (press conferences, TV/radio interviews, press releases, press articles)6/2009- 1/2010
Indicators for results	<p><i>Indicators for results Specific Objective 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • National coalition agreement signed; Minimum 5 representatives of stake holders (NGOs, Experts, Political Parties, Decision Makers on local/and or national level and Business sector) present and minimum one representative of stakeholders in National Coalition board • Minimum 5 cities from each country covered with survey, minimum 2% population interviewed, minimum 30% representatives in legislative parties

	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Meetings, 3 round tables, minimum 2 elected and appointed officials present • Minimum 3 of Local Councilors and Member of Parliament present, questions they ask, public statements, initiatives taken after the hearing • 50 participants, Government officials, the rank of the government officials in the National Coalition Board; follow-up initiatives and multiplying advocacy activities <p><i>Indicators for results Specific Objective 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved advocacy campaign plan • Published Advocacy Campaign Manual • 50% increased comments, questions, web site visits • 12 visits in period 8/2009-6/2010 • Minimum 2400 signatures of the Declaration in region; 65 participants on the first RELA workshop; 100 applicants for next RELA workshops • 1000 copies of publication published and distributed to stakeholders in region <p><i>Indicators for results Specific Objective 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regional and National project teams officially agreed on the final campaign message and visual identity • Regional and National project teams officially agreed on standardised material matrix and media plan • Regional and National project teams officially agreed on standardized printing material matrix and TV spot • Minimum 3 events organized in each country in the region; minimum 60.000 citizen signatures supporting regional environmental cooperation • 7 press conferences, TV/radio interviews, press releases, press articles
--	---

7) Implementation of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) and its protocols

Project Title	Implementation of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) and its protocols
Project Number	15723
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget holder	Embassy Belgrade
Budget	€ 600,000 (NL contribution)
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Duration	January 2008 – December 2010
Wider objective	<ul style="list-style-type: none"> • To enhance regional co-operation in the Western Balkan to solve problems of cross border contamination due to industrial and mining activities • To build capacity for transboundary co-operation on environmental issues • To reduce transboundary air pollution of heavy metals, Persistent Organic Pollutants (POPs), sulphuroxides, nitrogenoxides, ammonia and Volatile Organic Carbons
Specific Objective	To ratify and implement 3 recent Protocols (HM, POP and Gothenburg) to the Convention on LRTAP in AL, BiH, MN, RS and MK
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Implementation of the above 3 Protocols • Ratification of the above 3 Protocols
Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • 5 National Action Plans for implementation and ratification of the above 3 Protocols • 5 Countries implemented the 3 Protocols • 5 Countries ratified the 3 Protocols
Activities	<ul style="list-style-type: none"> • To set up focal points in each of the above 5 countries • Drafting of 5 Plans of action • Provision of support to the implementation of the 5 Plans of action

8) Regional remediation hot spots

Project Title	Regional remediation hot spots
Project Number	16553
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget holder	Embassy Belgrade
Budget	USD 14,981,220.- (NL contribution)
Country	Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia
Executing Agency	UNDP
Duration	October 2007 – October 2010
Wider objective	<ul style="list-style-type: none"> • Increase capacity of the national and local governments in the WB to implement sustainable environmental policies in accordance with EU standards • Strengthen regional cooperation in the WB to solve problems of cross border contamination due to the industrial and mining activities
Specific Objective	<ul style="list-style-type: none"> • Secure progress in clean-up of nine priority “hot spots”, raise awareness and strengthen capacity for good environmental management at local and national level • Enhanced regional cooperation through improved information sharing process and supply of professional consultancy services regarding good environmental management • To address environmental legacy issues related to open dumping of ashes on land
Results	<ul style="list-style-type: none"> • MoUs/Cost Sharing agreements signed with all participating countries/territories as prerequisite for programme implementation • Remediation activities in 11 locations in the Western Balkans finalized • Regional and national reports on capacity development and policy integration need assessments developed • Capacity development programmes developed and implemented in all participating countries/territories, tailored according to their needs • Public awareness raising campaigns/activities implemented in all participated countries/territories • Relevant pilot projects related to capacity development or public awareness raising implemented in all participated countries/territories • Five regional study tours organized • Regional cooperation in the Western Balkans strengthened and information among countries/territories shared through series of regional meetings, trainings, workshops • Regional Data Base of Practitioners up and running on the programme web site • Effective programme implementation and coordination insured through the regular visits to the sites, followed by the relevant monitoring reports
Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • Planned clean-up works in nine priority “hot spots” completed • MoU/Cost Sharing Agreements for hot spots signed by municipal authorities and local stakeholder groups • Assessment reports with follow-up measures prepared • 70% of total value of clean-up contract awarded to local company or institution • 2 Workshops/trainings/seminars per year organized • TV clip prepared and at least three newspaper articles published on the project • 3 Pilot projects of policy integration implemented promoting sustainable environmental management • 3 Training course/seminars/workshop per year organized • Market survey of domestic experts from business or NGO sector conducted • Data base of qualified local experts established • 1 Regional high level/ministerial/meeting per year organized promoting cooperation and information sharing between governments in the region • 1 Study tour per year organized for stakeholders in the Region • All programme activities effectively coordinated and implemented
Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Clean-up projects • Demonstration and information sharing • Strengthen supply of professional consultancy services

9) Kosovo Clean-up and Land Reclamation Project-KEK

Project Title	Kosovo Clean-up and Land Reclamation Project-KEK
Project Number	1608
Programme	Regional Environmental Programme for the Western Balkans
Budget holder	Embassy Belgrade
Budget	USD 11,355,000.- of which € 3,000,000.- NL contribution
Country	Kosovo
Executing Agency	Government of Kosovo and Kosovo's Energy Cooperation (KEK) under supervision of the World Bank
Duration	2006 – 2010
Wider objective	<ul style="list-style-type: none"> • The project does not directly fit within one of the three strategic objectives of the Netherlands programme • Generating new sources of economic growth for Kosovo while ensuring associated and social improvements • To support KEK and the Kosovar authorities in the efforts to enhance the country's long-term power development and electricity supply while improving the environment for the population through promoting higher standards of environmental and social sustainability
Specific Objective	<ul style="list-style-type: none"> • To address environmental legacy issues related to open dumping of ashes on land • To enable KEK to free land for community development purposes currently taken by overburden material and to enable KEK to remove/remediate Kosovo A ash-dump • Build capacity in KEK for continued clean-up and environmentally good practice for mining operations
Results	<ul style="list-style-type: none"> • Improved living conditions and public health through reduction of dust generating sources • Land reclaimed for community development and resettlement
Indicators for results	As defined in Annex 3 of the World Bank proposal for the project dated May 15, 2006 Indicators for output for the NL- component are: <ul style="list-style-type: none"> • Reports for consultant services • Structures related to implementation of works • Goods delivered
Activities original	<ul style="list-style-type: none"> • Preparation of Mirash Open Pit Mine for ash management • Relocation of Kosovo A Ash Dumps into Mirash Open Pit Mine • Reclamation of Overburden Dump Sites • Project management • Removal of hazardous chemicals
Activities adjusted during implementation	<ul style="list-style-type: none"> • Preparation of Mirash Open Pit Mine for new ash produced by KEK • Remediation in-situ of Kosovo A Ash Dumps • Reclamation of Overburden Dump Sites • Project management • Removal of hazardous chemicals

Private Sectorontwikkeling

1) Yugoslav Book Market of Serbia and Montenegro

Projectnaam	Yugoslav Book Market of Serbia and Montenegro
Projectnummer	5995
Programma	Matra projectenprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 600.000,-
Projectdoelstelling	Verbetering infrastructuur van de interne (regionale) boekenmarkt
Land van uitvoering	Servië en Montenegro
Begunstigde	Uitgevers en boekwinkels
Uitvoerende organisatie	Fund for Central and Eastern European Book Projects
Looptijd	1 april 2003 – 31 maart 2006
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling van een Book Information System (BIS) • Distributiecentrum • Opening en uitrusting van 10 boekwinkels in kleinere steden in SenM • Meer gebruik Small print run equipment • Training (overdracht van kennis en professionele standaarden) • Boeken over de grenzen heen (mobiliteitsfonds, bibliotheek programma en co-producties)
Uitgevoerde activiteiten	Zie gerealiseerde output
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal titels, uitgevers, boekverkopers en andere data in een online database en in een geprinte catalogus – betrouwbaarheid informatie - gebruiksgemak • Professioneel distributienetwerk, in bezit van niet-uitgevers en niet-boekverkopers, en toenemend aantal uitgevers, boekverkopers en bibliotheken – toenemend aantal verkochte boeken – toenemend aantal contracten op basis van contante betalingen in plaats van commissie • Opening van nieuwe boekwinkels in kleinere steden • Toenemend aantal uitgevers dat Small print run equipment gebruikt • Toenemend aantal getrainde uitgevers, boekverkopers en distributeurs • Toenemend aantal gezamenlijke projecten over de grenzen heen
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • Books in Print catalogus, te printen catalogussen • Samenwerking met 169 uitgevers, 77 boekwinkels en 28 bibliotheken, i.v.m. 152, 76 en 23 – 23.118 boeken verkocht aan boekwinkels, 4.1999 aan bibliotheken, 4.228 aan scholen, faculteiten, bedrijven, banken, archieven en instituten, 6.804 op boekenbeurzen, via marketing en 3.100 geëxporteerd, i.v.m. 20.472, 2.907, 3.805, 1.359, 2.495 • Alle 10 geplande boekwinkels zijn geopend • 5 uitgevers gebruiken Small print run equipment • 47 deelnemers aan seminar, gevolgd door consultaties, en 6 stages in boekhandel in Belgrado • Overeenkomsten voor promotie en verkoop van Kroatische en Bosnische boeken in Servië en Montenegro en vice versa

2) Balkan investeringsconferentie 2004

Projectnaam	Balkan investeringsconferentie 2004
Projectnummer	10200
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Directie Zuidoost- en Oost-Europa
Budget	EUR 60.000 EUR (= aandeel BZ; EZ de andere 50%)
Projectdoelstelling	<ul style="list-style-type: none"> • presentatie Westelijke Balkan als regio met kansen Nederlands bedrijfsleven

	<ul style="list-style-type: none"> • neerzetten Westelijke Balkan als exemplarisch voor geïntegreerd buitenlands beleid en regionale benadering
Land van uitvoering	Nederland
Begunstigden	Doelgroep 70% NL bedrijven (combinatie van bedrijven die reeds op Balkan actief zijn en geïnteresseerden), plus vertegenwoordigers uit de regio.
Uitvoerende organisatie	NL EVD Internationaal
Looptijd	1 augustus 2004 – 31 juli 2005
Geplande activiteiten	Conferentie organiseren voor het Nederlandse bedrijfsleven. Kernboodschap uitdragen dat het bedrijfsleven een rol kan spelen bij ontwikkelingssamenwerking.
Uitgevoerde activiteiten	Conferentie op 25 oktober 2004
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Participerende ondernemers hebben een realistisch beeld van de mogelijkheden van investeren in en zakendoen met en op de Westelijke Balkan • NL bedrijfsleven heeft een verbeterd inzicht in de groeiemarkt in de regio • Er bestaat bij ondernemers een duidelijk beeld van het instrumentarium (financiering, EZ instrumentarium, OS programma's) • Follow-up: de conferentie zal aanbevelingen formuleren om geconstateerde knelpunten voor handel en investeringen aan te pakken
Gerealiseerde output	Volgens slotdocument was de conferentie een succes dat heeft bijgedragen tot een volgende stap in de samenwerking tussen het NL bedrijfsleven en de WB regio.

3) Private Sector in SEE

Projectnaam	BEL Private sector in SEE
Projectnummer	12201
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 116.535,-
Projectdoelstelling	Project is onderdeel van een groter CEVES project dat als doel heeft: ontwikkeling van data en de capaciteit deze te analyseren om zo lokale autoriteiten en het publiek beter te kunnen informeren over economische ontwikkelingen in Zuidoost-Europa
Land van uitvoering	Servië
Begunstigde	<ul style="list-style-type: none"> • (Hooggekwalificeerde) economen en beleidsmakers in Servië en in de regio • Het publiek dat meer kan weten over de economische ontwikkelingen in Zuidoost-Europa
Uitvoerende organisatie	Center of Advanced Economic Studies (CEVES)
Looptijd	1 juli 2005 – 1 maart 2006
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • schrijven diepteonderzoek (survey) naar de structuur van de economische activiteiten • documentenonderzoek Corporate Governance in Servië • opzetten van Regional Network • mobilisering internationale geleerden voor Network Program Council • voorbereiden, onderhandelen en verzameling van juridisch advies voor het ontwerpen van de organisatorische structuur van het Regional Network of Excellence • geven van onderzoeksbeurzen (grants) aan economen in SEE.
Uitgevoerde activiteiten	Geen informatie
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • economisch survey • opzetten van een regionaal netwerk • steun aan de bestuurlijke organen van het Network • competitief onderzoek naar internationale economische zaken door personen die beurzen hebben gekregen • lokale onderzoekers toegang verschaffen tot internationale academici
Gerealiseerde output	Geen informatie

4) Economic Development in E. BiH'

Projectnaam	Economic Development in E. BiH
Projectnummer	13355
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 1.865.807,-
Projectdoelstelling	Bijdrage leveren aan een geïntegreerde, 'inclusive' en gebalanceerde economische ontwikkeling in noordoost BiH (aandachtsgemeenten) met het oog op steun en consolidatie van het terugkeerproces.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Doelgroep bestaat uit mensen die aan werk geholpen kunnen worden door het programma en bedrijven die er hun voordeel uit kunnen halen. Daarnaast zullen lokale autoriteiten, bedrijven en economische ontwikkelingsorganisaties er baat bij hebben.
Uitvoerende organisatie	Care International
Looptijd	15 december 2005 – 14 december 2008
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • institutionele versterking (ontwikkeling en versterking instituten gericht op economische ontwikkeling in de regio) en technische assistentie/ advies voor de bedrijven die financieel gesteund worden vanuit het programma • lokale economische ontwikkeling in samenwerking met lokale belanghebbenden, gebruikmakend van hun kennis, expertise en de bestaande resources in de aandachtsgemeenten • steun aan MKB door samenwerking via een Economic Forum en met de lokale autoriteiten • baanschepping door het geven van leningen (grants)
Uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • steun aan bestaande economische ontwikkelingsinstituten door o.a. technische assistentie aan de lokale autoriteiten (o.a. Spatial Planning afdelingen) • trainingen gegeven aan lokale belanghebbenden met behulp van ingehuurd consultants en onder andere steun aan projecten die bijdroegen aan economische ontwikkeling • MKB is gesteund met financiële en technische assistentie (trainingen en leningen), onder meer door het opzetten van een Self Employment Fund dat 34 personen heeft geholpen.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • de aandachtsgemeenten kennen dezelfde groei als het landelijke gemiddelde • de belastinginkomsten in de aandachtsgemeenten neemt per jaar minstens met 10% toe • 12 zelfvoorzienende economische ontwikkelingsinstituten in de aandachtsgemeenten • minstens 4 regionale en/of grensoverschrijdende projecten • Instituten verantwoordelijk voor economische ontwikkeling zijn zelfvoorzienend in 4 gemeenten • In 4 gemeenten zijn minstens 8 capaciteitsopbouwende projecten geïmplementeerd door key-Sustainable Economic Development Programmes (SEDP) • gevestigde Economische Forums met vertegenwoordigers vanuit de publieke, private en overheidssector in 4 gemeenten • minstens 12 Local Economic Development (LED) projectaanvragen voorgelegd aan projectteam • minstens 8 LED en/of Public Private Partnership (PPP) projecten geïmplementeerd in focusregio • 25 leningen (grants) gegeven aan MKB voor het scheppen van banen • 2 nieuwe operationele economische ontwikkelingsinstituten • minstens 12 projecten die gericht zijn op vergroting van zakelijke dienstverlening door begunstigde instituten/organisaties
Gerealiseerde output	Geen informatie.

5) Posao. Ba magazine

Projectnaam	Posao. Ba magazine
Projectnummer	13907
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Directie Zuidoost- en Oost-Europa
Budget	EUR 23.825,-
Projectdoelstelling	<ul style="list-style-type: none"> • aanbidding vacatures uit het hele land (niet alleen lokaal) • starten discussie over Business Development en werkgelegenheid/ Human Resource Management cultuur • bevordering gebruik van het internet
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Werkzoekenden
Uitvoerende organisatie	Development Studio D.O.O (lokale NGO)
Looptijd	1 april 2006 – 1 augustus 2007
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • opzetten van redactie • opzetten van redactie bureau • DTP en print-planning • Distributie en marketing strategie • Een eerste pilot editie • Eerste, tweede en derde editie • Marketing van het tijdschrift
Uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • redactie bureau is opgezet • er zijn teams opgezet voor de inhoud van het tijdschrift, o.a. voor acquisitie vacatures • distributie en het printen zijn geregeld, al gaat de distributie wel via een ander kanaal dan gepland en bovendien waren er problemen met de eerste distributeur • er zijn twee 'real' edities gepubliceerd naast een pilot editie • er is interesse van marketingbureaus voor het tijdschrift, maar deze lijken terughoudend totdat het tijdschrift een succes blijkt. Volgens Posao gaat het om een kip en ei situatie.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • duurzame participatie op de markt, voorzien in nieuwe banen en bijdragen aan armoede bestrijding • wijdverspreide toegang voor lezers (omdat het tijdschrift gratis is).
Gerealiseerde output	Geen informatie.

6) DDE MFS ATA/SPARK

Projectnaam	DDE MFS ATA/SPARK
Projectnummer	15014
Programma	MFS/TMF
Budgethouder	Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE)
Budget	EUR 5.212.568
Projectdoelstelling	Vermindering van armoede onder jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen door lokale economische en educatieve partners
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro en Servië
Begunstigde	Jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen
Uitvoerende organisatie	Stichting SPARK (voorheen ATA)
Looptijd	1 januari 2007 – 31 december 2010 (project loopt nog door tot eind 2011)
Geplande activiteiten	Geen informatie
Uitgevoerde activiteiten	Geen informatie
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Business Support Centers (BSC) opgezet (in 2007) • SEE – BSC netwerk opgezet (4 vergaderingen door Steering Committee en 20 belanghebbenden aanwezig per jaar) • verbeterde vaardigheden van trainers en studenten (60 trainingen aan trainers per jaar, aan 1680 studenten in 2007 en 3120 in 2008) • verbeterde curricula (4 workshops in 2008)

	<ul style="list-style-type: none"> • ontwikkelen van passend kredietfaciliteit (4 in 2007) • 120 Business Plan Competitions (BPC) georganiseerd per jaar • 10 MKB ondernemingen per jaar ondergaan ISO certificering
Gerealiseerde output	<p>2007 en 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 BSC's geopend • In totaal 33 netwerkbijeenkomsten georganiseerd waaraan gemiddeld 52 partners per bijeenkomst aan deelnamen • 83 trainers en 3.272 studenten getraind • 1 workshop in 2007 en 8 in 2008 • Alle BSC's hebben een kredietfaciliteit getekend • Alleen 82 in 2008. In 2007 0, in 2008 6 afgerond en 55 nog bezig <p>2009 ('Mid-term Impact Assessment'):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 82 nieuw gestarte bedrijven • 387 nieuwe banen • 274 volledige bedrijfsplannen • 3 Business Incubators functioneel, 1 in opstartfase • 7 afgeronde Business Plan Competitions • 24% inkomensstijging onder geïnterviewde deelnemers • 1944 mensen getraind in Business and Entrepreneurial Skills • toegenomen ondernemersgeest en deelname • 6 certificeringen (ISO en HACCP) • 85 medewerkers van partnerorganisaties getraind (IT) • 4 lokale IT-projecten uitgevoerd bij partnerorganisaties • 4 geupgrade IT-systemen in functie • ontwikkeling en integratie van ondernemerschap in de curricula van 3 universiteiten • deelname van 560 personen en 70 bedrijven in MKB-beurzen • 4 MKB status verslagen geproduceerd • 3 bijeenkomsten en 2 conferenties met EUinstituten georganiseerd over obstakels voor het MKB in WBalkan.

7) Business Startup Centers regionaal netwerk

Projectnaam	ATA BSC regionaal netwerk
Projectnummer	16754
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 718.291,-
Projectdoelstelling	Bevorderen van regionale en interetnische betrekkingen door economische ontwikkeling, met nadruk op PSD en integratie in Europese economische structuren. Hiertoe zullen de BSC een netwerk vormen.
Land van uitvoering	Westelijke Balkan
Begunstigde	(Jonge) startende ondernemers die zich wensen te bekwamen in ondernemerschap en het opzetten van een MKB op Europees niveau.
Uitvoerende organisatie	Stichting SPARK (voorheen ATA)
Looptijd	1 januari 2007 – 31 december 2009
Geplande activiteiten	Niet bekend
Uitgevoerde activiteiten	Niet bekend
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • een duurzaam en dienstverlenend netwerk van BSC's • goed opgeleide trainers, getraind door regionale experts in BSC's • 5 regionale bijeenkomsten georganiseerd • 3 regionale 'Business Plan Competitions' georganiseerd • 10 training modules ontworpen • 30 kleine innovatieve, productieve en duurzame ondernemingen opgericht
Gerealiseerde output	Geplande output zijn grotendeels gerealiseerd.

8) CARE – REGS

Projectnaam	BEL CARE - REGS
Projectnummer	16762
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget en uitgaven	EUR 1.128.914,-
Projectdoelstelling	Het inrichten van een netwerk van 'business development centers' die kennis uitwisselen en waar potentiële ondernemers terecht kunnen voor hulp en advies (als zijnde een one-counter facility).
Land van uitvoering	Kosovo en Macedonië
Begunstigde	Functionarissen op gemeentelijk niveau die commerciële investeringen en handelsrelaties dienen te bevorderen en uiteindelijk jonge ondernemers.
Uitvoerende organisatie	Care Nederland
Looptijd	1 januari 2007 – 30 november 2009
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Het afronden van de voorbereidingen met de voorgeselecteerde gemeenten en het bestendigen van de reeds gelegde contacten met de uitvoerende partijen • Het doen van een (sociaal)economisch onderzoek in de geselecteerde gemeenten en het aanleggen van een database • Het verlenen van institutionele ondersteuning aan de gemeentelijke economische raad • Het assisteren bij het opzetten van ene lokaal economisch ontwikkelingsplan (LED) • Het versterken en uitbreiden van het netwerk van bestaande zakenrelaties • Het geven van gerichte training aan bestaande associaties en gemeentelijke raden • Training voor ondernemers in private sectorontwikkeling • Het ontwikkelen van commercieel informatiemateriaal • Trainingsprogramma in 'Local Economic Development' (LED) • Het (doen) uitgeven van leningen en schenkingen voor het opzetten van MKB • Samenwerking en coördinatie met EU partners • Het ontwikkelen van regionale handelsmarktkanalen
Uitgevoerde activiteiten	Zie output.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • versterking gemeentelijke capaciteit voor Local Economic Development (LED) planning • Versterking business associaties • Toename capaciteiten van ondernemingen in PSD • Regionale en Europese economische integratie
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • in alle 10 aandachtsgemeenten zijn er gemeentelijke Economic Councils opgezet – het project heeft steun verleend aan het ontwerpen en plannen van LED • Er zijn netwerken opgezet tussen producenten uit verschillende sectoren, waaronder bijhouders en arbeiders in Kosovo – er is een studie gedaan naar wetgeving en regulering en dat is gedeeld met andere NGO en lokale overheden – er zijn trainingen gegeven (Advocacy and Networking) • Er zijn trainingen gegeven, gevolgd door coaching en mentoring –het trainingsmateriaal is gegeven aan lokale overheden • Er is samenwerking gecreëerd tussen deelnemers uit Kosovo en Macedonië – er is een uitwisselingbezoek gebracht aan NL • Een paar deelnemers hebben naar Duitsland geëxporteerd (kruiden)

9) EBRD BAS tbv SeM

Projectnaam	EBRD BAS tbv SeM
Projectnummer	16980
Programma	Regionaal Balkanprogramma

Bestudeerde projecten

Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 671.000,-
Projectdoelstelling	Verbetering efficiëntie en winstgevendheid van bedrijven, o.a. door verbetering management en managementcapaciteiten. Er worden lokale consultants ingeschakeld t.b.v. de lokale consultancysector.
Land van uitvoering	Servië en Montenegro
Begunstigde	Ondememers en werknemers uit MKB (circa 10 – 500 werknemers).
Uitvoerende organisatie	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Looptijd	1 januari 2007 – 31 december 2009
Geplande activiteiten	Begeleiding ondernemingen uit het MKB in Servië en Montenegro (S en M), wat betreft management, IT, liquiditeitsplanning, marktonderzoek, marktintroductie, personeelsbeleid en -beheer en algemene managementtechnieken.
Uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • onder de uitgevoerde projecten grote vraag van ondernemingen naar steun voor het behalen van certificering, zoals ISO (41%), gevolgd door verbetering management effectiviteit (32%) en marktprestatie (10%) • vraag vooral uit voedsel en drank sector (28%), gevolgd door de metaal/machine sector (10%)
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • BAS zou zich richten op hulp aan ongeveer 106 ondernemingen uit het MKB
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • BAS heeft hulp geboden aan 104 ondernemingen uit het MKB • Hierbij zijn 66 lokale consultants ingeschakeld

10) REGS II

Projectnaam	REGS II
Projectnummer	19111
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 349.752,-
Projectdoelstelling	Steun aan rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling en het genereren van werkgelegenheid in 5 sectoren in de Gjilan/Gnjilane regio in zuidoost Kosovo.
Land van uitvoering	Kosovo
Begunstigde	Producenten en partners in 5 sectoren (bijenhouders, aardbeien, non-timber bosproducten, ruraal toerisme en braadkuikens). Deze sectoren bleken succesvol tijdens het REGS I project (december 2005 – augustus 2008)
Uitvoerende organisatie	Care Nederland
Looptijd	10 december 2008 – 1 mei 2011
geplande activiteiten	<p>Bijenhouders</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 daagse training over leiderschap en management • 5 daagse training over netwerken <p>Aardbeien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steun aan organisatie van 'aardbeien beurzen' en promotionele activiteiten via de Associatie van Aarbeidproducenten • Organisatie van uitwisseling bezoeken waardoor de producenten van elkaar leren. <p>Non Timber Forest Products (NTFP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistentie en financiering voor organisatie van beurzen en marketing campagnes • Kleinschalige innovatie beurzen
Uitgevoerde activiteiten	Zie gerealiseerde output
Geplande output	<p>Bijenhouders</p> <ul style="list-style-type: none"> • versterking lidmaatschap van de Association of Beekeepers, zodat zij in staat zijn diensten te verlenen voor verbeterde marketing en supply chains • verbetering vermogen van houders voor wat betreft verpakking, opslaan en kwaliteitscontrole <p>Aardbeien</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% van de aardbei-uitzaaien worden naar behoren beschermd door de

	<p>individuele boeren</p> <ul style="list-style-type: none"> • De boeren nemen deel aan minstens 2 door de associatie verzorgde uitwisseling bezoeken aan andere leden <p>Non Timber Forest Products (NTFP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleid over duurzaam gebruik van bosproducten wordt gesteund door de nationale autoriteiten • De NTFP associatie heeft een Advocacy and Network Plan ontwikkeld voor de bescherming van NTFP natuurlijk bronnen en de leden van de associatie. <p>Ruraal toerisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lokale autoriteiten van Novo Brdo zijn in staat om zelf (basic) marketingplannen voor hun site te maken • 50% toename van het aantal bezoekers in seizoen 2009 <p>Braadkuikens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Productie in 2009 en 2010 bedraagt 150.000 • Productieverlies als gevolg van ziekte bedraagt minder dan 10%
<p>Gerealiseerde output</p>	<p><i>Op basis progress report, 1 juli-31 december 2009</i></p> <p>Bijhouders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lidmaatschap van de 3 Associaties van bijhouders is toegenomen, er zijn twee beurzen georganiseerd, er zijn trainingen met de 3 associaties georganiseerd (netwerken en Adocacy/Lobbyen). • De honing productie is sterk toegenomen, net als de vraag ernaar. Er zijn 2 beurzen georganiseerd en de leden van de associaties hebben besloten tot het oprichten van een gezamenlijk verpakkingscentrum. <p>Aardbeien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een training georganiseerd over innovatie en productietechnieken. • Er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd om afspraken te maken over de verkopen van 2010, prijzen en verkoopkanalen. Daarnaast zijn de productiegronden van de associatieleden met 20% toegenomen, wat zal leiden tot 20% meer productie t.o.v. 2009. <p>Non Timber Forest Products (NTFP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het eerst heeft een Kosovaars bedrijf het BIO certificaat ontvangen, van een internationaal erkend certificerend orgaan (?), maar het probleem van certificering is hiermee nog niet opgelost volgens de uitvoerder. Deze streeft naar meer certificering omdat hiermee de Kosovaarse producten beter en gemakkelijker op de EU markt gebracht kunnen worden. Door middel van de introductie van nieuwe technieken, is de hoeveelheid verzamelde producten en de werkgelegenheid toegenomen. Daarnaast is gekeken naar nieuwe producten (kruiden). Ook zijn de leden overeengekomen een gezamenlijk verzamelcentrum te bouwen, waardoor de producten beter bewaard kunnen worden, de verkoopkwaliteit verlengd wordt en ze hierdoor en gemakkelijker geëxporteerd kunnen worden. Ten slotte is het aantal lokale consumenten toegenomen, het aantal producenten en de totale omzet, hoewel deze nog omhoog kan. • De associatieleden hebben een training gevolgd (Advocacy and Lobbying) en er is gesproken met de autoriteiten die de ideeën van de NTFP associatie in beraad hebben genomen. RW: niet duidelijk wat ermee zal gebeuren. <p>Ruraal toerisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deze sector blijft nog het zwakst in vergelijking met de andere, deels omdat het een dienstensector betreft en niet productie. De begunstigen wilden zich organiseren als profit coöperatie, maar dat kan niet volgens de wetgeving. Er is gesproken met iemand van het Instituut van Monumenten Bescherming om zo nieuwe kansen te creëren. • De leden hebben deelgenomen aan twee beurzen waar interesse is gewekt van onder meer de media. De Novo Brdo regio is opgenomen in een toeristische gids en wordt gepromoot door middel van tv-reclames en flyers. Daarnaast is er promotiemateriaal ontwikkeld. Het aantal accommodaties (bed and breakfasts) is toegenomen met 6 bedden en er wordt gekeken naar nieuwe toeristische trekpleisters. <p>Braadkuikens</p>

Bestudeerde projecten

	<ul style="list-style-type: none">• PLAN is in overleg met de ambassade gestopt met steun aan dit project, omdat dit niet nodig was. De productie liep goed en de vraag was nog steeds groter dan het aanbod. Tot 2009 hielp PLAN nog wel met een veearts om ervoor te zorgen dat alles soepel bleef verlopen.
--	--

Bevordering van de rechtsstaat en openbare en militaire veiligheid

1) Prevention Human Trafficking

Projectnaam	Prevention Human Trafficking
Projectnummer	9544
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 55.755,-
Projectdoelstelling	Voorkomen van mensensmokkel, ondersteunen van de strijd tegen mensensmokkel
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Politiekorpsen van BiH
Uitvoerende organisatie	Council of Ministers BiH, National Coordinator on Anti-Trafficking and Illegal Migration
Looptijd	25 maart 2004 – 31 december 2006
Specifieke doelstellingen	Voorkomen en bestrijden van mensensmokkel door het aanschaffen van de nodige apparatuur/uitrusting ter ondersteuning van de politie
Geplande activiteiten	Aanschaffen van apparatuur ter bestrijding van mensensmokkel
Gerealiseerde activiteiten	Aanschaf van: Videocamera's, retro-check device, portable inspect kit/ID check, night vision goggles, mobile radio car unit, hand set radio with earpiece, micro 26 cassette hand recorder, steel safe, mobile Phone + SIM card, SIM surf PC pack.
Geplande output	Verbeterde aanpak van de strijd tegen mensensmokkel
Gerealiseerde output	Idem.

2) Videoletters 3

Projectnaam	Videoletters 3
Projectnummer	10831
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Directie Zuidoost- en Oost-Europa
Budget	EUR 1.138.668,-
Projectdoelstelling	Verzoening tussen individuele personen, diverse etnische groepen in de westelijke Balkan, door het maken van videobrieven.
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Macedonië, Servië en Slovenië
Begunstigde	Burgers van de voormalige Joegoslavische republieken: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Montenegro, Macedonië en Kosovo, en voormalig inwoners van deze landen die nu in het buitenland wonen. In 2 ^e instantie: iedereen die met etnisch geweld in aanraking is gekomen.
Uitvoerende organisatie	Stichting Videoletters
Looptijd	1 oktober 2004 – 30 juni 2008
Specifieke doelstellingen	'Videoletters' kan alleen een effectieve bijdrage leveren aan het verzoeningsproces als de kijkers ook zelf actie kunnen ondernemen. Videoletters 3 (Reconnect) stimuleert open discussie, het zelf maken van videoletters door kijkers. De emoties die hierbij vrijkomen vragen om gestructureerde psychologische bijstand en een raamwerk voor verdere dialoog met voormalige vijanden. Daarom zullen na elke aflevering bussen door de gebieden rijden, helpdesks en telefoonlijnen worden geopend en radiotalkshows worden georganiseerd
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Een interactieve website: bevat alle videoletters, psychotherapie voor getraumatiseerde mensen, search engine voor het lokaliseren van vroegere vrienden/buren, live discussies, hulp voor voormalige soldaten • Balies in de grote steden: ± 500 balies in internetcafé's, voor mensen zonder internet, d.m.v. webcams toch gelegenheid geven videoletter te maken • Mobiele informatiepunten, bussen: voor de afgelegen gebieden, zullen

	<p>rondrijden tijdens gedurende de looptijd van de serie op TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambassadeurs: beroemde mensen vragen om ambassadeur te worden van Videoletters, goede promotie • Telefonische hulplijnen: algemene informatie, maar ook doorverwijzing naar psychologische hulp, workshop voor telefonisten wordt georganiseerd • Radiotalkshow: voor het uiten van emoties van mensen zonder internet (net als de telefoonlijn), workshop voor de radiomakers wordt georganiseerd
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Na opstartproblemen met de verschillende TV-stations, bleek dat de serie uiteindelijk goed werd bekeken in. De beloofde talkshows waarin 'Videoletters' zou worden besproken, bleven echter uit, en voor de PR 'spill over' die hiervan werd verwacht moest grotendeels zelf gezorgd worden door media-optredens van de makers. Kroatië bleek het minst ontvankelijk voor het project. Dit ondanks druk uitgeoefend door de Ambassadeur persoonlijk • Nadat de belangstelling van de internationale pers toenam, volgde ook de regionale pers. Al met al relatief goede 'visibility' gerealiseerd • De website werd, wederom na opstartproblemen, relatief goed bezocht. Bevatte uitzendingen van V3 en aparte videoletters, waar ook weer op gereageerd kon worden; • Vooraf werd hoog ingezet op de werving van beroemde 'ambassadeurs', maar dit moest gaandeweg bijgesteld worden naar 'mindere' grootheden, zoals lokale zangers. Hier is niet maximaal geprofiteerd van de mogelijkheden van het concept; • Er zijn 60 counters geopend met getrainde mensen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze tot enkele maanden na het einde van het project open zouden blijven, maar toen de bezoekersaantallen daalden zijn ze gesloten • Door een gebrek aan bekendheid van het telefoonnummer van de hulplijn bleven hoge aantallen bellers uit. Uiteindelijk zijn de medewerkers zelf mensen gaan bellen. De hulplijn heeft niet de functie gehad die deze van te voren was toebedeeld; • De bustour heeft plaatsgevonden en heeft voor enkele successen gezorgd, zoals burgemeesters die videoletters opnamen, projecten met kinderen en muzikanten; • De workshop die middels een samenwerking tussen verschillende radiozenders tot stand zou komen is niet doorgegaan. Wel hebben sommige zenders op een andere manier aandacht besteed aan het project. Toch te weinig regionale effecten.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Een permanente structuur die actieve deelname aan het verzoeningsproces stimuleert; • Faciliteren van dialoog tussen kijkers van verschillende etnische afkomst, ook voor de verschillende nationale Tv-zenders; • Overwinnen van vooroordelen, het recente verleden achterlaten, opstarten van discussies over oorlog, verzoening, verantwoordelijkheid; • Een educatief medium dat gebruikt kan worden op scholen en universiteiten; • Toepassing van het concept van Videoletters in andere conflictgebieden.
Gerealiseerde output	<p>'Videoletters' heeft pionierswerk verricht op het gebied van verzoening in door oorlog getraumatiseerde gebieden. Door mensen van verschillende afkomst die elkaar door de oorlog uit het oog zijn verloren weer met elkaar in contact te brengen is het regionale effect van het project aanzienlijk. Het onderwerp 'oorlog' is zeker meer bespreekbaar geworden.</p>
Overige informatie	<p>Videoletters 1 bestond uit een 20-delige serie waarin 2 personen van verschillende etnische afkomst videobrieven naar elkaar stuurden. Na het versturen van deze videoletters werd, zo mogelijk, hereniging tussen deze personen gerealiseerd. In 2004 werd unaniem besloten dat het programma in geheel voormalig Joegoslavië regio zou worden uitgezonden (videoletters 2). Een unieke beslissing waarbij alle omroephoofden van de westelijke Balkan betrokken waren. Videoletters 3 is de follow-up daarvan en gericht op het verduurzamen van de resultaten op het gebied van hereniging en verzoening.</p>

3) War Crimes Chamber

Projectnaam	SAR War Crimes Chamber
Projectnummer	11038
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 1.000.000,-
Projectdoelstelling	Opzetten van gespecialiseerd oorlogsmisdaden-tribunaal binnen het 'Court of Sarajevo' (WCC)
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Bosnische rechters en openbaar aanklagers, uiteindelijk de BiH bevolking.
Uitvoerende organisatie	Office of the High Representative (OHR)
Looptijd	1 augustus 2004 – 31 december 2008
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan de juiste toepassing van het internationale humanitaire recht middels het creëren van BiH capaciteit op dat terrein • Hierdoor wordt de rechtsorde bevorderd, zowel binnen BiH als op internationaal niveau
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Het opzetten van een WCC binnen het BiH Court; • Een 'War Crimes department' binnen de Prosecutor's office; • Werving van rechters en ander personeel; • Trainingen; • Opzetten van getuigenbescherming, etc.
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • WCC is opgestart, en functioneert naar Europese maatstaven. In november 2006 werd de eerste uitspraak gedaan in een 'uit Den Haag afkomstige' zaak • In 2007 heeft de 'Witness Protection Working Group' procedures opgesteld die volledige bescherming van getuigen moeten garanderen. In 2008 ontvingen in totaal 1178 getuigen ondersteuning van de 'Witness Support Section'
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Goed functionerend rechtsorgaan op staatsniveau, dat uniforme toepassing van het recht t.a.v. de vervolging en berechting van verdachten van oorlogsmisdaden garandeert. • Ontlasten van het ICTY, overnemen van 'kleinere' zaken
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • Sinds 2005 opereert de WCC onafhankelijk, en het jaarverslag 2006 geeft aan dat een grote stroom van zaken het hof bereikt en weer verlaat. Ook de samenwerking met het ICTY (11 bis-zaken) gaat voorspoedig. Verdere resultaten: geautomatiseerde databases werden geïnstalleerd, meer nationale medewerkers, slachtoffer/getuigen coördinator, officiële website. • WCC ondervindt veel last van personele onderbezetting. Het blijft een uitdaging om nationaal gekwalificeerde juristen te vinden • Een onafhankelijke consultant beoordeelde verder dat de financiële bepalingen en procedures nog een update konden gebruiken; het aantal niet-opgenomen zaken moet verder naar beneden (2006)

4) Fund for the support of the implementation of the Public Administration Reform Strategy

Projectnaam	SAR PAR Fund
Projectnummer	15433
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 1.500.000,-
Projectdoelstelling	Opzetten van een fonds ter ondersteuning van de implementatie van de 'Public Administration Reform Strategy' (PARS)
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Overheid Bosnië-Herzegovina
Uitvoerende organisatie	Ministarstvo Finansija I Trezora BiH
Looptijd	1 februari 2007 – 31 december 2011
Specifieke doelstellingen	Voorzien in een geharmoniseerde aanpak van de implementatie van projecten i.h.k.v. PARS in BiH. De steun zal beperkt blijven tot projecten binnen het tijdsframe van PARF, en zal andere soortgelijke projecten niet doorkruisen. PARF moet continue en

	duurzame sociale economische ontwikkeling gaan faciliteren.
Geplande activiteiten	Opzetten van PAR Fund
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Voorwaarde voor het instellen van het Fonds waren: een volwaardig functioneren van PARCO ('Office of the Co-ordinator of the PAR'); aanstellen van 'PAR Co-ordinators' op Nationaal, Federaal en op 'Brcko' niveau; het instellen van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries en agentschappen; en het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van PARS. PARS is gerealiseerd.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> Opstarten, consolideren en verder hervormen van de belangrijkste horizontale staatsstructuren (tot eind 2007) Voortbouwen op de horizontale structuren, stroomlijnen van verticale structuren, capaciteit om het <i>acquis</i> te implementeren verder opbouwen (eind 2007 – eind 2010) Verhogen van de eisen aan openbaar bestuur, capaciteit om het <i>acquis</i> te implementeren is aanwezig medio 2014 (jan 2011 – eind 2014)
Gerealiseerde output	Aangezien het project nog loopt is nog geen eindrapportage gemaakt

5) SAR Warcrimes Chamber II

Projectnaam	SAR War Crimes Chamber II
Projectnummer	15397
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 3.634.547,-
Projectdoelstelling	Ondersteunen van de Office of the Registry van de War Crimes Chamber
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Registry for War Crimes, uiteindelijk de gehele media, slachtofferorganisaties, getuigen, jongeren, IO's, de overheden zelf, plattelandsbevolking, algemene publiek
Uitvoerende organisatie	Registry for War Crimes, budgethouder is NL Ambassade Sarajevo
Looptijd	1 december 2006 – 31 december 2010
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> Opzetten van een 'outreach office' voor de 'Court of BiH' Verbeteren van de contacten van de president van het Hof met de media Actieve deelname van het PR-personeel om de capaciteit van het Hof om met het publiek en de media te communiceren zal toenemen Samenwerking met lokale initiatieven ter promotie van de 'Law on Free Access to Information', en deelname van NGO's in de verspreiding van promotie-materiaal van het Hof Opstellen van een 'Outreach Program'
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Persvoorlichtingsbijeenkomst Media briefings Individuele gesprekken met de pers Verspreiding van informatie over het werk van het Hof Opzetten van een webpagina Verstrekken van audio/video opnames van zittingen van het Hof
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Webpagina is online en functioneert goed. Telefonische verzoeken tot informatie zijn aanzienlijk afgenomen. Er is toegang tot belangrijke documenten en informatie betreffende de behandelde zaken. Over het algemeen is de transparantie aanzienlijk toegenomen Tijdens de rechtszitting worden Audio- en video-opnames gemaakt Er wordt informatiemateriaal vervaardigd en verspreid. Ook worden open dagen en bezoeken aan de rechtbank georganiseerd
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> Onafhankelijke mediacoverage van de 'Court of BiH' door de media Het bekendmaken van het werk van de 'Court of BiH' bij het publiek
Gerealiseerde output	Komt niet duidelijk naar voren uit de eindrapportage.

6) SAR Secondment at Office of the High Representative

Projectnaam	SAR Secondment at OHR
Projectnummer	15716
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 47.836,-
Projectdoelstelling	Bijdragen in de kosten ter rekrutering van een Nederlandse expert voor OHR in 2007 voor een periode van 6 maanden
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Office of the High Representative (OHR)
Uitvoerende organisatie	Office of the High Representative (OHR)
Looptijd	1 januari 2007 – 30 juni 2007
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Het aanstellen van een Nederlandse senior politieke adviseur bij het OHR • Met als specialisatie vluchtelingen, mensenrechten en openbaar bestuur
Geplande activiteiten	Geen informatie.
Gerealiseerde activiteiten	Geen informatie.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Algemene verbetering van de status van vluchtelingen door het werk van de kandidaat • Verbeteren van de kennis van de ambassade m.b.t. vluchtelingen • Aanspreekpunt voor implementatie van de doelen van de Ambassade • De NL ambassade is een belangrijke speler op het gebied van de terugkeer van vluchtelingen, daarom is de kandidaat een sleutelfiguur voor de communicatie tussen de Ambassade en OHR
Gerealiseerde output	<p>De betreffende gedetacheerde heeft bijgedragen aan de OHR organisatie op de volgende manier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OHR observer in de Staatscommissie voor vluchtelingen en DP's • Monitoren van politieke en humanitaire ontwikkelingen rond Srebrenica • OHR aanspreekpunt op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van projecten gefinancierd door de Council of Europe Development Bank, geïmplementeerd door lokale overheden • Werkt met de regionale centra voor de mensenrechten en vluchtelingen • Werkt aan de implementatie van de Wet op de Nationale Ombudsman • PAR werd aan de portfolio toegevoegd medio januari 2007

7) Institutional Framework Development

Projectnaam	Sarajevo Institutional Framework Development
Projectnummer	11081
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 38.700,-
Projectdoelstelling	Ontwikkeling van het institutionele raamwerk voor de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en lokale overheden
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Het maatschappelijk middenveld van BiH
Uitvoerende organisatie	Civil Society Promotion Center (CPCS)
Looptijd	15 november 2004 – 31 juli 2006
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken van het maatschappelijk middenveld • Vestigen van een partnerschap tussen het maatschappelijk middenveld en lokale overheden, gebaseerd op wederzijdse waarden en inspanningen en een wederzijds respect voor elkaars rol in de maatschappij
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten van referentiegroepen en besturen, bestaande uit NGO's en partners van het project • Coördinatoren in Livno en Gorazde zullen de activiteiten omtrent het project coördineren • Registratie van de referentiegroep (zoals vereist onder BiH-Recht)

	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van een 'draft document' voor discussie • Organiseren van lokale adviescomités en beraadslagingen beleggen met deze comités • Evalueren van de feedback van de lokale adviescomités door de besturen van Livno en Goradze • Opstellen van een 'draft agreement' door het Bestuur, aangepast aan de wensen van de verschillende gemeenten. • Overleg met lokale overheden en tekenen van de 'agreements on cooperation' in de gemeenten.
Gerealiseerde activiteiten	Het eindrapport geeft aan dat de resultaten zijn behaald, maar dat het geplande tijds kader wel is overschreden. De laatste activiteiten werden in september en oktober 2005 afgerond. Er zijn geen 'bottlenecks' aangetroffen tijdens de uitvoering van het project, en de parameter voorwaarden zijn ook vervuld.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Erkenning van de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld door de lokale autoriteiten • Verbeterde dialoog tussen Maatschappelijke organisaties en de lokale overheid, waardoor de ontwikkeling van een meer open en verantwoordelijke overheid mogelijk wordt gemaakt • Meer begrip voor procedures en functies van het lokale bestuur en de problemen die zich voordoen, waardoor de maatschappij meer macht kan uitoefenen op de lokale overheid en zo een positieve bijdrage kan leveren • Ontwikkeling van netwerken tussen NGO's en lokale overheden
Gerealiseerde output	Komt niet expliciet uit de eindrapportage naar voren, en is ook moeilijk meetbaar.

8) Jumpstart to Management

Projectnaam	SAR Jumpstart to Management
Projectnummer	13222
Programma	Bilateraal OS Bosnië-Herzegovina
Budgethouder	Ambassade Sarajevo
Budget	EUR 134.356,-
Projectdoelstelling	Opbouwen van 'management capaciteit' van het rechtbanken van 1 ^e en 2 ^e aanleg
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	De rechtspraak in BiH
Uitvoerende organisatie	High Judicial Court and Prosecutorial Council of BiH (HJPC)
Looptijd	1 november 2005 – 30 juni 2007
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van de effectiviteit van de rechtspraak in BiH door het ondersteunen van de impact van huidige 'Court administration programs', en tegelijkertijd hun bijkomende implementatie-risico's te verminderen • Opbouwen van 'management capaciteit' d.m.v. een op maat gesneden trainingsprogramma voor Rechtbankpresidenten en –secretarissen
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: ontwikkelen van een 'needs analysis' van de presidenten en secretarissen van de rechtbanken • Fase 2: ontwikkeling van een handboek, trainingsschema en een Rechtbank-management website • Fase 3: Het geven van management training aan alle presidenten en secretarissen van de rechtbanken in 1^e en 2^e aanleg. Verder werd een 'training for trainers' ontwikkeld
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • De 'needs analysis' werd gepubliceerd in het HJPC's rapport: Court Management Training Needs Analysis • De website is gerealiseerd (www.hjpc.cest.gov.ba) • Het trainingsprogramma was in juni 2006 klaar voor gebruik en verspreid over meerdere locaties. In totaal hebben 132 mensen deelgenomen aan de training en deze werd als zeer nuttig ervaren • 'Training for trainers' vond plaats in de eerste week van september 2006. 10 personen deden mee aan de training en waren zeer tevreden
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • Betere effectiviteit in de tenuitvoerleggen van de huidige 'Court administration programs'. • Voldoende 'managerial capacity' om als volwaardige rechtbank te kunnen

	functioneren
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • Daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen door de deelnemers in de betreffende rechtbank. Gemeten a.d.h.v. evaluatie onder de deelnemers • De deelnemers waren zeer positief over de gegeven training • Of de overkoepelende doelstelling is behaald (zie: specifieke doelstellingen) is moeilijk vast te stellen. Pas als de deelnemers het geleerde daadwerkelijk in de praktijk brengen zal hier meer duidelijkheid verschaft kunnen worden. De ervaring leert dat zonder 'follow-up' trainingen, het onwaarschijnlijk is dat de maximale potentiële impact behaald zal worden.

9) Bijdrage aan herstructurering strijdkrachten

Projectnaam	DVB VF bijdrage herstructurering leger
Projectnummer	7966
Programma	Vredesfonds/Stabiliteitsfonds
Budgethouder	Directie Veiligheidsbeleid
Budget	EUR 500.000,-
Projectdoelstelling	Reïntegratie van ex-militairen in de samenleving
Land van uitvoering	Bosnië-Herzegovina
Begunstigde	Ex-soldaten van de BiH 'Federal armed forces' en de 'RS armed forces'
Uitvoerende organisatie	International Organisation for Migration (IOM)
Looptijd	1 november 2003 – 31 december 2008
Specifieke doelstellingen	Het bewerkstelligen van economische onafhankelijkheid voor de ex-militairen, hen assisteren in de transitie naar het civiele leven, en hen integreren in de arbeidsmarkt met zo min mogelijk verstoring van de bestaande verhoudingen
Geplande activiteiten	Faciliteren van reïntegratie van voormalig soldaten door middel van: <ul style="list-style-type: none"> • Het opzetten van een database met ex-militairen • Het informeren van ex-militairen over post-militaire mogelijkheden qua vinden van een betaalde baan • Het betrekken van het bedrijfsleven in zowel de private als de publieke sector • Voorzien in individuele steun voor ex-militairen bij het inrichten van hun post-militaire loopbaan • Ontwikkelen van vaardigheden van ex-militairen door (beroeps)onderwijs • Voorzien in hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf en zo nodig training in zelfstandig ondernemen • Voorzien in beroeps-, en landbouw 'tool kits', om ex-militairen in staat te stellen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Registratie-activiteiten • Informatie campagnes, radio-jingles, posters, promotievideo, etc. • Opzetten van 'field offices' waar ex-militairen business- en landbouw-consultants konden raadplegen • Onderwijs gericht op burgerrechten, ROL, en functioneren van de overheid
Geplande output	Ex-militairen hebben de nodige vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig een positie in de maatschappij te verwerven. Ze zijn hun militaire identiteit kwijtgeraakt en zullen in het vervolg productieve, goed-geïntegreerde burgers zijn
Gerealiseerde output	7.915 ex-militairen kwamen in aanmerking voor het programma. 6.332 daarvan kwamen uit het Federale BiH leger, 1.583 kwamen uit het RS leger. 5.928 ex-militairen hebben daadwerkelijk hulp gehad. Er was niet genoeg geld om alle aangemelde ex-militairen te helpen. IOM heeft bemiddeld tussen potentiële werkgevers en de ex-militairen. Monitoring wees uit dat in juli 2003 94% van hen die hulp hadden ontvangen betaald werk had, en dat allen zeer tevreden waren over de aangeboden assistentie.
Overige informatie	Toelichting: Nederland nam aanvankelijk niet deel aan dit project. De VS en het VK hadden al EUR 16.500.000,- in dit project gestoken. Door gebrek aan geld werden veel activiteiten ten behoeve van ex-militairen in augustus 2004 stilgelegd. Nederland sprong in dit gat en voorzorg in extra budget. Nederland droeg in 2003 EUR 400.000,- bij, en in 2007 volgde, op aanvraag van IOM, de betaling van nog eens EUR 100.000,-

10) Capacity building for the Constitutional Court of Serbia

Projectnaam	Capacity building for the Constitutional Court of Serbia
Projectnummer	18558
Programma	Mensenrechtenfonds
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 200.000,-
Projectdoelstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Support to the Constitutional Court of Serbia to effectively implement the European human rights standards at the domestic level • Implementation of ECHR principles and case-law by the judges of the Serbian Constitutional Court in their judgments at national level
Land van uitvoering	Servië
Begunstigde	Constitutional Court (CC) of Serbia
Uitvoerende organisatie	Raad van Europa
Looptijd	1 oktober 2008 – 30 september 2009
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • upgrade knowledge of CoE human rights standards and in particular the case of law of the European Court of Human Rights (ECHR) • upgrade the awareness and understanding of the importance of the ECHR as a legal source in the European integration process • point at the central role which the CC of Serbia should exercise in upholding human rights domestically • improve experience of the work of the ECHR and the CoE human rights institutions
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • one expert mission to assess the specific needs of the CC and to develop the training program to be used during the project • eight in-depth seminars on the ECHR (4 for judges and 4 for legal assistants) • one awareness-raising conference for legal professionals on the importance of the constitutional appeal and enhanced national implementation of ECHR principles • 1 study visit to the Federal CC of Germany in Karlsruhe (for judges) • 1 study visit to the CoE in Strasbourg, including a visit to the ECHR (for legal assistance)
Gerealiseerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • One expert mission • The original idea to organize 4 seminars for judges and 4 for legal assistants could not be implemented as the judges preferred not to be in a separate group. This led to the merger of the groups and only 6 seminars. • No information about awareness raising conference (only about an introductory seminar to the ECHR and a Final Conference on the role of the CC in the implementation of the ECHR) • Study-visit to the Federal CC of Germany • Study-visit to the CoE in Strasbourg
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> • CC judges make full use of the ECHR principles in their decision-making and adopt case selection criteria which permit the prioritization of human rights cases • the development and implementation of an ECHR competence enhancing program for the highest echelons of the judiciary • an increase of the awareness of the importance of the constitutional appeal procedure for the domestic level of human rights protection • improvement of the understanding of the effects of the ECHR on the national legal systems • providing of first-hand exchange of experience and information among judges from the CC of Serbia and judges from the ECHR
Gerealiseerde output	<ul style="list-style-type: none"> • The ability of the CC to apply the ECHR and case law of the ECHR is achieved in the course of 6 seminars, 2 study visits, a conference and the publication on Serbian for 10 judges of the CC and 30 legal advisers. • The ability of the CC to deal in a manner consistent with ECHR requirements, with individual complaints lodged under the constitutional appeal procedure and to adopt criteria for selecting case for appeal which prioritize human rights is partly achieved.

	<ul style="list-style-type: none"> The CC has based some of its decisions on the ECHR case-law but the lack of engagement of some judges of the CC in the project and their lack of capacity in dealing with the factual situations demonstrates that the CC has not yet fully grasped the need to deal with individual complaints in a consistent manner with ECHR requirements.
--	--

11) Anti-money laundering

Projectnaam	BEL Anti-money laundering
Projectnummer	8225
Programma	Balkanfonds
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 19.600,-
Projectdoelstelling	Aannemen van de Wet ter preventie van witwaspraktijken door het Montenegrijnse Parlement in november 2003
Land van uitvoering	Montenegro
Begunstigde	Parlement van Montenegro
Uitvoerende organisatie	Center for Transition in Montenegro
Looptijd	1 november 2002 – 1 november 2003
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> het bewustmaken van wetgevers, ministers en openbare ambtenaren van de nood voor een anti-witwas wet; het voorstellen van mechanismen ter preventie of witwasserij of ter oplossing van het witwas probleem in Montenegro.
Geplande activiteiten	<p>Fase 1: vergelijkende studie met West-Europese landen: Fase 2: Openbare campagne ter bewustmaking van de gevaren van witwaspraktijken (via workshops, round tables, televisie, ...) Fase 3: Voorbereiding van het Model van de anti-witwas wet. Fase 4: openbare discussie over de anti-witwas wet.</p>
Gerealiseerde activiteiten	De activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd.
Geplande output	<ul style="list-style-type: none"> opstellen van de Money Laundering Prevention Act opleiding van jonge trainers in verschillende aspecten van anti-corruptie – basis materiaal ter voorbereiding van publieke anti-corruptie campagnes workshop modules mbt corruptive en witwasserij
Gerealiseerde output	De aanneme van de wet is gerealiseerd.

12) Strengthening Roma Women

Projectnaam	BEL Strengthen Roma Women
Projectnummer	8235
Programma	Balkanfonds
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 15.120,-
Projectdoelstelling	De positie van de Romavrouwen verbeteren door educatieve workshops en advisering.
Land van uitvoering	Servië
Begunstigde	Romavrouwen in Servië
Uitvoerende organisatie	The Roma Women Center BIBIJA
Looptijd	1 december 2002 – 1 december 2003
Specifieke doelstellingen	Het doel is om de Roma vrouw sterker te maken, te leren vechten voor haar rol en betere levenskwaliteit, haar ervan bewustmaken dat ze op eigen kracht haar huidige moeilijke positie kan verbeteren.
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende workshops in de vestigingen van de Roma in Belgrado Gratis advisering door 2 advocaten (juridische info, ondersteuning, etc.)
Gerealiseerde activiteiten	De activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd, Er waren geen obstakels in de uitvoering.
Geplande output	Een sterkere positie voor de Roma vrouw
Gerealiseerde output	De deelnemers hadden baat bij het project: de juridische dienst heeft hen

	bewust gemaakt van hun rechten waardoor ze minder bang zijn voor hun rechten op te komen. Tijdens de workshops deden ze heel veel informatie op waar ze tevreden mee waren.
--	---

13) Juvenile Penal Policy

Projectnaam	BEL Juvenile Penal Policy in Serbia
Projectnummer	17061
Programma	Mensenrechtenfonds
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 24.970,-
Projectdoelstelling	Het bepalen of en in welke mate het jeugdstrafrecht van de Servische hoven in overeenstemming is met de Europese standaarden en praktijken
Land van uitvoering	Servië
Begunstigde	Centre for Peace and Democracy Development
Uitvoerende organisatie	Centre for Peace and Democracy Development
Looptijd	1 december 2007 – 31 maart 2009
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Het bepalen van het soort jeugdstrafrecht van de Servische hoven • Bepalen of Servië een gecoördineerd jeugdstrafrecht heeft • Bepalen of er een verschil is opgetreden in het jeugdstrafrechtbeleid sedert de nieuwe Wet m.b.t. Jeugdmisdaad • De verschillen identificeren tussen de nieuwe Servische Wet mbt Jeugdmisdaad en de internationale standaarden op dit domein, met het oog op volledige harmonisatie
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Opstarten communicatie en project voorstellen aan 10 relevante hoven • Opstellen questionnaire • Onderzoek van 10 beslissingen van het district court in Servië • Analyse van verzamelde data • Onderzoek naar het jeugdstrafrecht in Servië • Printen van het onderzoek in boek formaat + distributie • Organisatie ronde tafel conferentie
Gerealiseerde activiteiten	Alle activiteiten werden gerealiseerd, een boek werd gepubliceerd en een rondetafelconferentie werd georganiseerd.
Geplande output	Een verzoek aan het Servische ministerie van justitie om op basis van het boek en de rondetafelconferentie om het jeugdstrafrecht aan te passen aan Europese standaarden.
Gerealiseerde output	Het verzoek tot aanpassing werd gericht aan het ministerie en alle relevante doelgroepen. Of een aanpassing van het jeugdstrafrecht hierna daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet bekend.

14) Shelter Domestic Violence

Projectnaam	Shelter Domestic Violence
Projectnummer	8266
Programma	Balkanfonds
Projectdoelstelling	Het verder financieren van een schuilplaats voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 15.120,-
Land van uitvoering	Servië
Begunstigde	Shelter for Women and children
Uitvoerende organisatie	Counseling centre for domestic violence
Looptijd	27 juni 2003 – 31 december 2004
Specifieke doelstelling	Het creëren van een veilige omgeving voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld
Geplande activiteiten	EUR 10.800,- voor voeding; EUR 1200,- voor sanitair en hygiëne; EUR 1200,- voor kinderkledij; EUR 960,- voor psychotherapie; en EUR 960,- voor thuismedicatie

Gerealiseerde activiteiten	Deze financiële bijdragen kwamen ten goede aan de Shelter for Women and children
Geplande output	De shelter verder financieel blijven ondersteunen.
Gerealiseerde output	De shelter blijft bestaan dankzij financiële steun.

15) War Crimes Trials

Projectnaam	BEL War Crimes Trials
Projectnummer	11044
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 291.750,-
Projectdoelstelling	<ul style="list-style-type: none"> • vergroten van de capaciteit van de rechtspraak in Servië en Montenegro om oorlogsmisdaden beter te kunnen berechten • de regionale justitiële samenwerking in processen m.b.t. oorlogsmisdaden te versterken en het publiek bewust te maken van het werk van ICTY
Land van uitvoering	Servië en Montenegro
Begunstigde	OVSE Mission in Serbia and Montenegro
Uitvoerende organisatie	OVSE Mission in Serbia and Montenegro
Looptijd	1 januari 2005 – 30 december 2005, verlengd tot 31 mei 2006
Specifieke doelstellingen	<p>Regionale samenwerking bevorderen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling van regionale bilaterale of multilaterale overeenkomsten om onderzoek naar oorlogsmisdaden te vereenvoudigen • Regelmatige vlotte uitwisseling van bewijsstukken tussen de rechterlijke machten in de landen van het voormalige Joegoslavië • Regionale harmonisatie van jurisprudentie m.b.t. oorlogsmisdaden • Oprichten van een raamwerk voor multilaterale beraadslaging tussen rechters en aanklagers, met een sterk spill-over-effect naar andere landen in de regio <p>Outreach campagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking met ICTY bevorderen • Bevordering van de publieke ondersteuning tot afleggen van verantwoordelijkheid in geval van oorlogsmisdrijven • Fair trial
Geplande activiteiten	personeel aannemen voor dit project, expert meetings, regionale samenwerkingsconferentie, raadplegingvergaderingen van rechters en aanklagers, aanstellen van een PR officier in het ministerie van Human and Minority Rights, conferenties, ronde tafel conferenties, press conferences, briefings, publieke opinie onderzoek, documentaires, betaal-tv en radio, talk shows, gids bij ICTY processen, publieke gids bij ICTY processen, publicatie van ICTY vonnissen in Krstic, gids m.b.t. het werk van de War Crimes Chamber, Rapport over de war crime trials in Servië, brochures, dagelijkse rapporteringen.
Gerealiseerde activiteiten	Alle activiteiten werden volgens plan uitgevoerd.
Geplande output	Niet bekend
Gerealiseerde output	Niet bekend

16) Strengthening Democratic Institutions

Projectnaam	Strengthening Democratic Institutions
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Projectnummer	17079
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 1.552.096,-
Projectdoelstelling	Versterken van de democratische instellingen in de Westelijke Balkan
Land van uitvoering	Westelijke Balkan
Begunstigde	Parlementen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië en burgers daar
Uitvoerende organisatie	East West Parliamentary Practice Project (EWPPP)
Looptijd	1 januari 2007 – 31 december 2009

Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionele samenwerking / opstellen gedragscode tussen parlement en burgers op regionaal vlak • een regionale conferentie betreffende de samenwerking tussen parlement en NGO's • sterkere nationale en regionale interetnische samenwerking • bijstand verlenen aan het inrichten van de <i>rule of law</i> en democratische instellingen • versterking van de burgermaatschappij en lokaal bestuur • oost-oost samenwerking tijdens het transitieproces versterken • democratisering van politieke partijen • toegang van vrouwen tot machtsinstellingen verbeteren • ontwikkelen van concrete projecten die de parlementsleden verbinden met de burger • netwerking
Geplande activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Conferentie van Parlementariërs en NGO's 1 keer per jaar (3 in totaal): • 3 Regionale Ronde Tafel 2 keer per jaar in elk land (36 in totaal): • 16 drielaterale regionale uitwisseling (18 in totaal) • 13 Parlement/burgermaatschappij vergaderingen vier keer per jaar in elk land (72 in totaal) • studiebezoeken voor jonge leiders (6 in totaal): 4 • Publicaties en handboeken
Gerealiseerde activiteiten	<p>Niet alle activiteiten werden gerealiseerd.</p> <p>Overzicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferentie van Parlementairen en NGO's 1 keer per jaar (3 in totaal): 3 gerealiseerd • Regionale Ronde Tafel 2 keer per jaar in elk land (36 in totaal): slechts 16 gerealiseerd • drielaterale regionale uitwisseling (18 in totaal): slechts 13 gerealiseerd • Parlement/burgermaatschappij vergaderingen vier keer per jaar in elk land (72 in totaal): geen vermelding • studiebezoeken voor jonge leiders (6 in totaal): slechts 4 georganiseerd • Publicaties en handboeken: geen vermelding
Geplande output	<p>Voor de parlementen: de parlementariërs zien de noodzaak van meer contact, feedback en ondersteuning van en door de kiezers/burgers, betere planning, meer alternatieve werkwijzen en oplossingen bespreekbaar</p> <p>Voor de burgers; betere contacten met het parlement, toenemend vertrouwen in de politic, meer betrokkenheid bij debatten.</p> <p>Voor journalisten: meer open informatie</p> <p>Voor regionale netwerken: idem als bovenvermeld, maar dan op regionaal niveau</p>
Gerealiseerde output	B-scores wat betreft het bereiken van de doelstellingen en duurzaamheid van het project

17) Combating organized crime

Projectnaam	Combating organized crime
Projectnummer	10876
Programma	Regionaal Balkanprogramma
Budgethouder	Ambassade Belgrado
Budget	EUR 68.000,-
Projectdoelstelling	Het versterken van de capaciteit van de Montenegrijnse rechterlijke macht ter bevordering van de implementatie van de recent aangenomen strafwet
Land van uitvoering	Montenegro
Begunstigde	Chief State Prosecutor of the republic of Montenegro, Special Prosecutor for Suppression of Organized Crime, Ministry of Interior-Dept for suppression of Organized Crime, State Prosecutors Association of Montenegro
Uitvoerende organisatie	OVSE mission in Montenegro
Looptijd	31 december 2004 – 31 december 2007
Specifieke doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • effectieve vervolging en berechting van daders van misdaden met een element van georganiseerde misdaad

Bestudeerde projecten

	<ul style="list-style-type: none"> • het bevorderen van samenwerking tussen de bevoegde staatsinstellingen in geval van georganiseerde misdaad • een regionaal raamwerk bouwen voor delen en uitwisselen van informatie
Geplande activiteiten	Trainingen voor aanklagers en onderzoeksrechters en gespecialiseerde politie (IT training m.b.t. ontdekken van computergelateerde misdaden, onderzoek naar computergelateerde misdaden, witwaspraktijken, getuigenbescherming, onderhandelingen met getuigen, etc.)
Gerealiseerde activiteiten	Niet alle activiteiten werden uitgevoerd. Oorzaak was onvoorziene en onverwachte omstandigheden. Het project was ook te ambitieus opgezet.
Geplande output	Niet alle activiteiten werden uitgevoerd. Oorzaak was onvoorziene en onverwachte omstandigheden. Het project was ook te ambitieus opgezet
Gerealiseerde output	Er werd veel meer verwacht van het project. Het project slaagde er niet in het probleem op een voldoende manier aan te pakken. Wat er wel werd gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> • personeel van het bureau van de aanklager werd getraind m.b.t. alle elementen van computer gerelateerde misdaden + adequaat materiaal werd hen ter beschikking gesteld • samenwerking tussen aanklagers, rechters, politieofficiers is verbeterd, vooral in gevallen van georganiseerde misdaad • capaciteit aanklagers en rechters met betrekking tot het getuigenbeschermingsprogramma is toegenomen • onderhandelingsbekwaamheden van aanklagers en rechters is verbeterd • creatie van een operationele samenwerking op regionaal en internationaal vlak met als doel: meer effectief gevecht tegen alle vormen van georganiseerde misdaad.